


УТВЕРЖДАЮ  
 Директор КГБ ПОУ ХМТ  
 В. В. Беленкова  
 2018 г.



**План мероприятий  
 по подготовке и проведению демонстрационного экзамена**

| №<br>п/п | Мероприятия   | Срок<br>выполнения        |
|----------|---|---------------------------|
| 1.       | Назначить ответственного за проведение демонстрационного экзамена в 2018 году, предоставить информацию в РКЦ                            | 24.01.2018                |
| 2.       | Уточнить сроки проведения демонстрационного экзамена, предоставить информацию в РКЦ   | 24.01.2018                |
| 3.       | Определить номер кода по ДЭ, предоставить информацию в РКЦ  | 24.01.2018                |
| 4.       | Представить заявку на обучение экспертов ДЭ на 2018-2019 год  | 24.01.2018                |
| 5.       | Подготовить и направить в РКЦ предварительный состав экспертных групп   | 01.02.2018                |
| 6.       | Подготовить заявку в Союз для участия в отборе Центров проведения демонстрационного экзамена, в том числе с использованием портала eSim | 28.02.2018                |
| 7.       | Подготовить заявку на материально-техническое оснащение площадки для проведения ДЭ  | 15.03.2018                |
| 8.       | Оформить заявки на главного эксперта, на состав экспертных групп и на внесение участников в систему eSim                                | 20.03.2018                |
| 9.       | Собрать согласия на обработку персональных данных, представить информацию в РКЦ   | 20.03.2018                |
| 10.      | Разработать документацию по ОТ и ТБ, регламент проведения и план мероприятия по проведению ДЭ   | 20.03.2018                |
| 11.      | Разместить на сайте КГБ ПОУ информацию по ДЭ  | 21.04.2018                |
| 12.      | Обеспечить освещение процесса подготовки и проведения ДЭ в СМИ и на сайте КГБ ПОУ ХМТ   | 15.05.2018                |
| 13.      | Подготовка сварочного участка к проведению ДЭ   | 18.05.2018                |
| 14.      | Проведение ДЭ КГБ ПОУ ХМТ   | 21.05.2018-<br>23.05.2018 |
| 15.      | Проведение ДЭ КГБ ПОУ ХТК   | 06.06.2018-<br>08.06.2018 |
| 16.      | Проведение ДЭ КГБ ПОУ ХТГИПП  | 13.06.2018-<br>15.06.2018 |

Ответственный за подготовку и проведение ДЭ



Г.С. Ермолко